

<b>Diretoria: Engenharia</b>	<b>RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA</b>	<b>Página:</b> 1/1
	<b>Data Elaboração / Revisão:</b> 18/11/2022	<b>Revisão:</b> 02
<b>PROPOSTA DE INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA PARA O CLUBE INDAIÁ</b>		

Devido a questões técnicas, o Clube Indaiá junto à equipe de Consultoria disponibiliza retificação do cronograma dos processos com prorrogação do prazo de entrega das propostas comerciais.

Tabela 1. Etapas, prazos e procedimentos de participação das empresas.

<b>ETAPA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>PRAZO</b>
1ª	Solicitação de proposta com base no documento “Especificação Técnica”	08 de novembro de 2022
2ª	Entrega de propostas por parte das empresas concorrentes	<b>23 de novembro de 2022</b> <b>(15 dias corridos)</b>
3ª	Avaliação técnica das propostas apresentadas pela equipe de consultoria	23 a 30 de novembro de 2022 (7 dias corridos)
4ª	Escolha da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE junto à CONSULTORIA para execução do projeto.	02 de dezembro 2022 (2 dias corridos)
5ª	Divulgação do Resultado	02 de dezembro de 2022
6ª	Início da contagem de execução do projeto	Data da assinatura do contrato.